

Časť

názov ulice	stoka	dátum zahájenia prác	dátum ukončenia prác
Hlavná	B1 od š19 po š21	14.5.2015	19.5.2015
Hlavná	B1-1	17.4.2015	13.5.2015
Hlavná	B1-2	18.5.2015	29.5.2015
Hlavná	B1-3	30.4.2015	15.5.2015
Hlavná	B1-4	21.4.2015	30.4.2015
Zámocká	B	1.6.2015	17.7.2015
Podzámocká	B2	20.7.2015	31.7.2015
Nová	A1-2-1	3.8.2015	14.8.2015