OBECNE ZASTUPITELSTVO V CASTEJ

Dna: 13. septembra 2023 ) ¢islo: 5
Predklada: PhDr. Mgr. FrantisSek KasSicky, PhD., MBA, LL.M., starosta obce Casta
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5. Informaicia - ZruSenie verejného obstaravania - ,,Pumptrackova draha Casta“

UZNESENIE ¢ 6-VI/0OZ/2023

Obecné zastupitel'stvo v Castej
Vv zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni
V platnom zneni (Zakon o obecnom zriadeni)

berie navedomie

Informéciu - Zrusenie verejného obstaravania - ,,Pumptrackové draha Casta*

PhDr. Mgr. FrantiSek KaSicky, Ph.D., MBA, LL.M., v. r.
starosta obce Casta




Material obsahuje:

1. Uznesenie
2. Dovodova sprava - Informacia - ZruSenie verejného obstaravania - Pumptrackova
draha Casta

Informacia:

Dna 06.09.2023 bolo v profile verejného obstaravatela zverejnené rozhodnutie o zruseni
verejného obstardvania na predmet zikazky ,,Pumptrackova dréha Casta“, ktoré méa byt
financované z dotacie Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky, v oblasti podpory regionalneho rozvoja a z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela,
kde bola podana ziadost’, ale zatial’ nebola schvalena.

Verejné obstaravanie bolo vyhlasené diia 21.07.2023, v lehote na predkladanie ponuk bola
dorucenad len 1 cenova ponuka od spoloc¢nosti JG Staving Plus s.r.0.

Uchadzaé eSte v priebehu vyhodnocovania ponik pred podpisom zmluvy zaslal
informaciu o odstipeni od svojej ponuky a to z ¢asovych a kapacitnych dovodov.

Verejné obstaravanie bude opitovne spustené tym istym postupom ako zakazka s nizkou
hodnotou, ale bez zverejnenia s tym, Ze budu oslovené firmy registrované v systéme EVO, ktoré
sa zaoberaju realizaciou predmetu zdkazky. Lehota na predkladanie ponuk je 6 pracovnych dni.

Zdovodnenie:

Podl'a § 57 ods. 2 ZVO verejny obstaravatel’ mdze zruSit’ verejné obstaravanie aj vtedy, ak sa v
priebehu postupu verejného obstaravania vyskytli dovody hodné osobitného zretel'a, pre ktoré
nemozno od verejného obstaravatela pozadovat, aby vo verejnom obstaravani pokracoval.
Dévodom zrusenia je odstipenie jediného uchadzacéa od svojej ponuky v priebehu vyhodnocovania
pontk z ¢asovych a kapacitnych dovodov.

Verejny obstaravatel oznamuje, Ze na predmet zdkazky bude v najblizSich dioch opitovne
vyhlasené verejné obstaravanie postupom podla § 117 ZVO.

Zhrnutie:

e Kkdne$Snému diu, t. j. 13. septembru 2023 nie je oznamené zo strany MIRRI rozhodnutie
ohl'adne toho, ¢i obec bola alebo nebola tuspesnd v ramci predlozeného projektu
modernizacie ihriska a vystavby pumptrackovej drahy;

e dna 5.9. spolocnost’ JG — Staving Plus, s.r.o. oznamila, Ze z kapacitnych a ¢asovych
dévodov od zakazky odstupuje;

e po konzultacii s nas§im verejnym obstaravatel'om bola pdvodna sut'az 6.9. zruSena a bude
vyhladsené nové verejné obstaravanie. Trvanie celého procesu, ak nenastane inStitit
vysvetl'ovania je odhadované na cca. 2 tyZdne.

e V pripade, Ze obec nebude Uspesna v ziadosti, verejné obstaravanie sa zrusi.




