

## Príloha 6 Akčný plán

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 1 – Kvalitné životné prostredie</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 1.1 Spoločným manažmentom vytvoriť jednotný ráz krajiny MČK vhodný pre súčasné aj budúce generácie</b>				
<i>ŠC 1.1.1 Dosiagnuť udržateľné hospodárenie v krajine</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypracovanie spoločného krajinnoekologického plánu, ktorý bude podkladom pre spoločný manažment krajiny a priestorom pre komunikáciu všetkých aktérov v území (poľnohospodári, lesníci, poľovníci, rybári, vinohradníci a vlastníci a správcovia väčších rozlôh pôdy)</li> <li>• Nadviazať spoluprácu s STU, Vodohospodárska fakulta – riešenie protipovodňových opatrení (nadviazať na už existujúce projekty-Píla )</li> <li>• Vytvorenie pracovnej skupiny na tému hospodárenie s vodou v krajine</li> <li>• Vytvorenie platformy a podmienok pre návrat záhradkárstva a drobnochovateľstva (výstavy (Plody zeme Báhoň), súťaže, obecné projekty (Sadenie stromčekov Dubová), občianske aktivity (Lipy Vištuk) , ďalšie podporné projekty, výmena skúseností, nové formy propagácie</li> </ul>	<p>2022 (po schválení projektu z MAS)</p> <p>Marec 2022</p> <p>Apríl, máj 2022</p> <p>Február – marec 2023</p>	<p>MČK spolu</p> <p>MČK spolu</p> <p>MČK + Spolupráca s OZ a občanmi</p> <p>MČK + Spolupráca s OZ a občanmi</p>	<p>MAS PRV – (I.etapa)</p> <p>Vlastné zdroje</p> <p>Vlastné zdroje</p> <p>Vlastné zdroje</p>	<p>Majitelia a správcovia pôdy, lesov a vôd STU BA</p> <p>OZ Aktivisti</p> <p>Občania</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia obecného úradu, zateplenie, zelená strecha, zachytávanie vody, bezbariérové riešenie (výťah)</li> <li>• MŠ-zateplenie, celý objekt</li> <li>• ZŠ-zateplenie (300 detí)+vodozadržné opatrenia</li> </ul>		Báhoň		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protipovodňové a vodozadržné opatrenia</li> </ul>		Budmerice		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protipovodňové a vodozadržné opatrenia</li> <li>• Rekonštrukcia obecného úradu (zvyšovanie energetickej efektívnosti)</li> <li>• Rekonštrukcia klubu dôchodcov (zvyšovanie energetickej efektívnosti)</li> </ul>	<p>2023/2025</p> <p>2024/2026</p> <p>2024/2026</p>	Častá		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia kultúrneho domu Juraja Fándlyho</li> <li>• Materská škola - zateplenie</li> </ul>		Doľany		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia retenčnej prehrádzky a jej okolia</li> </ul>		Dubová		

## Príloha 6 Akčný plán

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia strechy, zateplenie a kúrenie v MŠ</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podpora vodozádržných opatrení z pohľadu možných povodní v obci (odvodňovacie kanály)</li> </ul>	2021/2022	Jablonec		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Využitie alternatívnych zdrojov pre úsporu energie</li> <li>•</li> </ul>		Píla		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia materskej školy a obecného úradu</li> <li>• Zateplenie spoločenského domu</li> </ul>		Štefanová		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protipovodňové a vodozádržné opatrenia</li> <li>• Zateplenie budovy ZŠ a MŠ</li> </ul>		Vištuk		

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 1 – Kvalitné životné prostredie</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 1.1 Spoločným manažmentom vytvoriť jednotný ráz krajiny MČK vhodný pre súčasné aj budúce generácie</b>				
<i>ŠC 1.1.2 Zabezpečiť udržateľnú základnú vybavenosť územia</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spoločný koncept siete cyklotrás (cykloturistika a cyklodoprava)</li> </ul>	Rok 2022	MČK spolu	Vlastné zdroje	BSK Športové združenia v obciach
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koncept integrovanej dopravy a záchytných parkovísk (prímestská doprava, železničná doprava, turizmus)</li> </ul>	Rok 2023 (po schválení projektu z MAS)	MČK spolu	Vlastné zdroje, (Externé zdroje)	BSK, BID
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia obecného úradu, zateplenie, zelená strecha, zachytávanie vody, bezbariérové riešenie (výťah)</li> <li>• Rekonštrukcia ČOV, zvýšenie kapacity</li> <li>• Výstavba terminálu integrovanej osobnej dopravy</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> </ul>	2021 2022/2023 2023/2024	Báhoň		

## Príloha 6 Akčný plán

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Rozšíriť cintorín</li> <li>• Výstavba kultúrneho domu</li> </ul>	<p>2023/2024 2024/2025 2021/2022</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostavba kanalizácie</li> <li>• Rekonštrukcia ČOV - rozšírenie o jednu nádrž</li> <li>• Budmerice ul. Rašu a Revolučná, sanácia vodovodného potrubia</li> <li>• Autobusový terminál (aj pre parkovanie busov)</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Projekt Modernizácia cintorína a domu smútku (chodník na cintorín, kolumbárium – urnový háj)</li> </ul>	<p>2022  2024/2025 2024 2025 2025 2025 2025 2023/2024</p>	Budmerice		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokončenie kanalizácie potrebné ešte dokončiť 270 - 300 m na Hlavnej ulici, tiež Slniečnú ulicu</li> <li>• Rekonštrukcia vodovodu (Fándlyho ul., Sokolská ul.)</li> <li>• Vybudovanie chodníka na ulici</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Vybudovanie kultúrneho domu</li> <li>• Vybudovanie platforiem bus zastávok</li> <li>• Vybudovanie prechodu pre chodcov</li> <li>• Vybudovanie nabíjajúcich staníc pre elektromobily</li> </ul>	<p>2023  2021/2023 2025/2026  2025 2023 2023 2023</p>	Častá		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia kultúrneho domu Juraja Fándlyho</li> <li>• Vybudovanie kanalizácie a ČOV</li> <li>• Oplotenie cintorína</li> <li>• Verejná oddychová plocha Plantovisko</li> </ul>	<p>2022 2022/2023 2022/2022</p>	Doľany		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanalizácia</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Športové letisko - spevnená VPD (vzletová a pristávací dráha)</li> </ul>	<p>2024 2024/2025</p>	Dubová  Goset s.r.o./Športové letisko		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobudovanie kanalizácie - I. etapa</li> <li>• Dobudovanie kanalizácie - II. etapa</li> </ul>	<p>2022 2022/2023</p>	Jablonec		

## Príloha 6 Akčný plán

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobudovanie kanalizácie - III. etapa</li> <li>• Dobudovanie kanalizácie - IV. etapa</li> <li>• Dobudovanie kanalizácie - V. etapa</li> <li>• Dobudovanie kanalizácie - VI. etapa</li> <li>• Dobudovanie chodníkov – etapa smer Cífer</li> <li>• Dobudovanie chodníkov – etapa družstvo Jablonec-Sušička</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Výstavba prístrešku na cintoríne</li> <li>• Vybudovanie verejného obecného priestranstva</li> </ul>	<p>2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027</p> <p>2022/2025 2022/2025 2021/2022 2022/2022</p> <p>2022 2023</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybudovanie kanalizácie v obci</li> <li>• Komplexná rekonštrukcia podhorskej ulice</li> <li>• Realizácia záchytných parkovacích plôch v obci</li> <li>• Prestupný terminál Píla – ráscestie</li> <li>• Príprava projektu pre cyklotrasu ponad obec</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice</li> <li>• Rekonštrukcia kultúrneho domu s vybudovaním parkovacích kapacít a bytových jednotiek</li> <li>• Príprava lokality pre stavbu IVB</li> <li>• Prepojenie náučných chodníkov a vytvorenie náučného chodníka okolo celého Červeného Kameňa, spojeného s cyklochodníkom</li> <li>• Označenie cyklotrás, najmä v lokalitách obory Biela skala II a II. s doplnkovými aktivitami</li> </ul>	<p>2024</p> <p>2025 2023/2024 2023/2024</p> <p>2022/2023</p> <p>2023</p> <p>2023/2024 2022</p>	Píla		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanalizácia</li> <li>• Domáce ČOV</li> <li>• Verejný vodovod</li> <li>• Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice</li> <li>• Rekonštrukcia obecnej strelnice - prekrytie, elektriku dotiahnuť</li> <li>• Rekonštrukcia a zateplenie (dobudovanie ubytovacích kapacít v podkroví) obecnej budovy</li> </ul>	<p>2025/2026 2021/2027</p> <p>2021/2027</p>	Štefanová		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybudovanie kanalizácie a ČOV</li> </ul>		Vištuk		

## Príloha 6 Akčný plán

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprava miestnych komunikácií a mostov</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• vybudovanie obecného úradu na obecných pozemkoch</li> </ul>	2021 2023/2027 2022/2023			
---	--------------------------------	--	--	--

<b>AKČNÝ PLÁN</b> <b>Priorita 1 – Kvalitné životné prostredie</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 1.1 Spoločným manažmentom vytvoriť jednotný ráz krajiny MČK vhodný pre súčasné aj budúce generácie</b>				
<i>ŠC 1.1. 3 Spoločne manažovať a spravovať krajinu</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypracovanie spoločného krajinnoekologického plánu, ktorý bude podkladom pre spoločný manažment krajiny a priestorom pre komunikáciu všetkých aktérov v území (poľnohospodári, lesníci, poľovníci, rybári, vinohradníci a vlastníci a správcovia väčších rozlôh pôdy)</li> </ul>	2022 (po schválení projektu z MAS)	MČK spolu	MAS PRV – (I.etapa)	Majitelia a správcovia pôdy, lesov a vôd
		Báhoň		
		Budmerice		
		Častá		
		Dofany		
		Dubová		
		Jablonec		
		Píla		
		Štefanová		

## Príloha 6 Akčný plán

		Vištuk		

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 1 – Kvalitné životné prostredie</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 1.2 Vďaka efektívnym riešeniam a zodpovednému prístupu obyvateľov zabezpečiť udržateľné hospodárenie s odpadmi</b>				
<i>ŠC 1.2.1 Zvyšovať efektívnosť v odpadovom hospodárstve</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplikovať plán odpadového hospodárstva pre MČK a nastaviť spoločné regionálne riešenia (spoločný postup pri tvorbe VZN, postupné zosúladovanie systému zberu v MČK, zdieľanie spoločných skúseností a pod.)</li> </ul>	Priebežne každý rok	MČK spolu	Vlastné zdroje	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zberný dvor</li> </ul>		Báhoň		
		Budmerice		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vybudovanie zberného dvora</li> </ul>	2023	Častá		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zberný dvor</li> </ul>		Doľany		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zberný dvor</li> </ul>	2021	Dubová		
		Jablonec		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Príprava a realizácia projektu zberného dvora</li> </ul>		Píla		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zberné miesto</li> </ul>		Štefanová		

## Príloha 6 Akčný plán

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybudovanie zberného dvora</li> </ul>		Vištuk		
--	--	--------	--	--

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 1 – Kvalitné životné prostredie</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 1.2 Vďaka efektívnym riešeniam a zodpovednému prístupu obyvateľov zabezpečiť udržateľné hospodárenie s odpadmi</b>				
<i>ŠC 1.2. 2 Znížiť tvorbu odpadov v území</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vytvorenie platformy na edukačné aktivity smerujúce k znižovaniu odpadov v území</li> <li>• Nadviazať dialóg s verejnosťou (námety v dotazníku)</li> </ul>	Rok 2023  Rok 2022	MČK spolu	Vlastné zdroje	OZ aktivisti Ekocentrum Budmerice
		Báhoň		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekocentrum + TIK</li> </ul>		Budmerice		
		Častá		
		Doľany		
		Dubová		
		Jablonec		
		Píla		
		Štefanová		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vybavenie domácností zbernými nádobami na triedený odpad</li> </ul>		Vištuk		

## Príloha 6 Akčný plán

--	--	--	--	--

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 2 – Aktívna komunita</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 2.1 Dosiahnuť dobrú dostupnosť služieb pre rôzne komunity na základe ich potrieb</b>				
<i>ŠC 2.1.1 Vytvárať kvalitné podmienky pre rozvoj detí a mládeže</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spoločné mikroregionálne školstvo, vypracovanie koncepcie organizačnej štruktúry</li> <li>Propagácia voľnočasových aktivít v území pre deti a mládež (športoviská, súťaže, školské olympiády, kultúrne vzdelávacie a športové aktivity)</li> </ul>	Rok 2023  Priebežne celé obdobie	MČK spolu  MČK spolu	Vlastné zdroje  Vlastné zdroje (web MČK)	VŠEMVS BA  Školy, MOS, Okresná knižnica OZ, športové kluby, občianske iniciatívy, Amavet
<ul style="list-style-type: none"> <li>MŠ-zateplenie, celý objekt</li> <li>ZŠ-zateplenie (300 detí)+vodozádržné opatrenia</li> </ul>		Báhoň		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozširovanie kapacity ZŠ (5 kmeňových tried) spolus vybudovaním telocvične a športovísk v súlade so SMART konceptom</li> </ul>	2026	Budmerice		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Revitalizácia areálu bývalého kúpaliska pre voľnočasové aktivity (vrátane napr. odpočívadla pre cyklistov)</li> <li>Revitalizácia amfiteátra pre potreby školy/cirkvi/verejnosti</li> <li>Rozširovanie kapacity ZŠ</li> <li>Rozširovanie kapacity MŠ</li> <li>Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Častá</li> </ul>	2024/2025  2022/2023 2023/2024 2023/2024 2023/2024 2022/2023	Častá		



## Príloha 6 Akčný plán

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozvoj futbalového areálu – rozšírenie osvetlenia</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materská škola – zateplenie</li> <li>• Výstavba novej školy (1-4 roč.)</li> <li>• Revitalizácia multifunkčného ihriska</li> </ul>	2022/2026 2021/2023	Doľany		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia strechy, zateplenie a kúrenie v MŠ</li> <li>• Dostavba MŠ</li> <li>• Modernizácia školskej jedálne (vodoinštalácia, elektrina, odpady)</li> <li>• Vybudovanie podkrovia v budove ZŠ na voľnočasové aktivity</li> <li>• Rozvoj športového areálu - atraktivít</li> </ul>	2024/2025 2022/2023 2026/2027 2025/2026	Dubová		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozšírenie kapacity jedálne, rozšírenie sociálnych zariadení ZŠ a výstavba telocvične</li> <li>• Projekt na obnovu knižnice (žiadosť BRDS, fond na podporu umenia)</li> <li>• Rozšírenie kapacity jedálne a MŠ</li> </ul>	2024/2025  2021/2022 2023/2025	Jablonec		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybudovanie komunitného priestoru s využitím priestorov povaly nad obecným úradom</li> <li>• Realizácia relaxačno oddychového parku so športovou infraštruktúrou</li> </ul>	2024  2023/2025	Píla		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia materskej školy a obecného úradu</li> </ul>		Štefanová		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zriadenie služieb starostlivosti pre deti do troch rokov (materské centrum)</li> <li>• rozšírenie kapacity základnej školy a materskej školy a vybudovanie telocvične</li> <li>• Vybudovanie krytej haly (jazdiarne) na zabezpečenie celoročných aktivít pre deti v oblasti hipoterapie</li> </ul>	2024  2024/2025	Vištuk  Rodinná farma Vištuk		

## Príloha 6 Akčný plán

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 2 – Aktívna komunita</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 2.1 Dosiahnúť dobrú dostupnosť služieb pre rôzne komunity na základe ich potrieb</b>				
<i>ŠC 2.1. 2 Pokrývať potreby špecifických skupín</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikovať sociálne opatrenia vyplývajúce z komunitného plánu a implementovať ich v rámci jednotlivých obcí, nastaviť udržateľný model sociálnych služieb v území</li> <li>• Prizvať odbornú verejnosť a aktérov z územia k riešeniu spoločných tém vyplývajúcich z KPSS</li> <li>• Vytvoriť platformu na komunikáciu so seniormi (práca so seniormi a JDS (exkurzie, kurzy, turnaje, spoločné projekty (zber informácií o histórii obce)</li> <li>• Videokurz pre rodičov o nastavení obmedzení prístupu na internet</li> <li>• Prednáška o sociálnom podniku pre podnikateľov a zástupcov obcí</li> </ul>	<p>Rok 2023</p> <p>Rok 2023</p> <p>Rok 2022</p> <p>Rok 2022</p> <p>Rok 2023</p>	<p>MČK spolu</p> <p>MČK spolu</p> <p>MČK spolu</p> <p>MČK spolu</p> <p>MČK spolu</p> <p>MČK spolu</p>	<p>Vlastné zdroje</p> <p>Vlastné zdroje</p> <p>Vlastné zdroje</p> <p>Vlastné zdroje</p> <p>Vlastné zdroje</p> <p>Vlastné zdroje</p>	<p>VŠEMVS BA</p> <p>JDS</p> <p>JDS</p> <p>Odborníci z praxe</p> <p>ÚPSV Pezinok</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• deinštitucionalizácia a transformácia DSS pre dospelých, Báhoň; kapacita zariadenia je 146 prijímateľov sociálnych služieb, ktorí postupne prejdú na komunitný spôsob poskytovania sociálnych služieb; nákup pozemkov za účelom výstavby rodinných domov; nákup rodinných domov, ich rekonštrukcia a debarierizácia (predpokladaný počet 4 domy a 10 dvojdomov), kúpa/prenájom bytu</li> </ul>		BSK		
		Báhoň		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstavba centra sociálnych služieb, hospic</li> </ul>	2023/2024	Budmerice		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia klubu dôchodcov (zvyšovanie energetickej efektívnosti)</li> <li>• Vybudovanie denného stacionára (rekonštrukciou domu, v kt. momentálne sídli klub dôchodcov)</li> </ul>	2023/2024	Častá		

## Príloha 6 Akčný plán

		Doľany		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Deinštitucionalizácia Merema – podporné aktivity pre aklimatizáciu klientov v obci</li> </ul>	priebežne	Dubová	Vlastné zdroje	BSK, Merema
<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpečenie terénnych sociálnych pracovníkov a tiež odľahčovaciu službu, (zabezpečenie starostlivosti o seniorov)</li> </ul>	2022/2027	Jablonec		
		Píla		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budovanie DSS</li> </ul>	2021/2027	Štefanová		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby/zariadenia pre seniorov</li> </ul>	2022/2024	Vištuk		

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 2 – Aktívna komunita</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 2.1 Dosiagnuť dobrú dostupnosť služieb pre rôzne komunity na základe ich potrieb</b>				
<i>ŠC 2.1.3 Vytvárať kvalitné podmienky pre život pre ďalšie skupiny obyvateľov</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spoločné hľadanie možností pre využitie <i>smart</i> technológií</li> <li>Spoločný koncept zvýšenia bezpečnosti ( kamerové systémy, terminál, spoločná polícia)</li> <li>Pasport verejných priestranstiev a verejných budov z hľadiska ich bezbariérovosti</li> </ul>	2024 Rok 2025	MČK spolu MČK spolu	Externé zdroje Externé zdroje	ZMOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Výstavba terminálu integrovanej osobnej dopravy</li> <li>Kamerový systém</li> </ul>	Rok 2022	MČK spolu	Vlastné zdroje	BSK
	2022/2023 2022/2023	Báhoň		

## Príloha 6 Akčný plán

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osvetlenie</li> <li>• Rozhlas</li> <li>• Ubytovacie kapacity nad lekárňou</li> </ul>	<p>2022/2023 2023/2024</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia zdravotného strediska (strecha, zateplenie, okná, fasáda)</li> <li>• Vybudovanie Centra Integrovannej zdravotnej starostlivosti v rámci spádovej oblasti</li> </ul>	<p>2023/2024 2022/2023</p>	Budmerice Family Dental Care s.r.o.Súkr. sektor		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia obecného úradu (zvyšovanie energetickej efektívnosti)</li> <li>• Rekonštrukcia verejného osvetlenia</li> <li>• Bytovka pre nájomné bývanie (cca 10 bytových jednotiek)</li> <li>• Rekonštrukcia zdravotného strediska</li> <li>• Vybudovanie platforiem bus zastávaok</li> <li>• Vybudovanie prechodu pre chodcov</li> <li>• Vybudovanie nabíjajúcich staníc pre elektromobily</li> <li>• Vybudovanie obecnej optickej siete</li> <li>• Vybudovanie verejnej WiFisiete</li> <li>• Kamerový systém</li> </ul>	<p>2025/2026</p> <p>2023 2023 2023</p> <p>2022/2023 2022/2022 2023/2024</p>	Častá		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamerový systém</li> <li>• Verejné osvetlenie - LED osvetlenie</li> </ul>	2024/2025	Doľany		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia verejných priestorov (uličných priestorov)</li> <li>• Kamerový systém a kostra pre čidlá (pohyb vozidiel, teplota, prach, ...) na získavanie makrodát</li> <li>• Nájomné mikrodomčeky (nie bytové domy)</li> </ul>	<p>2024/2025 2022/2023</p> <p>2025/2026</p>	Dubová		
		Jablonec		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestupný terminál Píla – rázcestie</li> <li>• Kamerový systém</li> <li>• Výmena kabeláže na verejnom osvetlení</li> </ul>	<p>2025 2021</p>	Píla		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zateplenie spoločenského domu</li> <li>• Rekonštrukcia a zateplenie (dobudovanie ubytovacích kapacít v podkroví) obecnej budovy</li> <li>• Internet - verejná wifi v obci</li> </ul>	<p>2021/2027 2021/2027</p>	Štefanová		

## Príloha 6 Akčný plán

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybudovanie kamerového systému</li> <li>• Osadenie meračov rýchlosti</li> <li>• Položenie optického kábla na vysokorýchlostný internet</li> <li>• Vybudovanie obecných bytov</li> <li>• Zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov (pediater, praktický lekár pre dospelých, výdaj liekov)</li> </ul>	2022	Vištuk		
	2022			
	2025/2027	Telekomunikačná spoločnosť		
	2025/2027			

<b>AKČNÝ PLÁN</b>					
<b>Priorita 2 – Aktívna komunita</b>					
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri	
<b>Strategický cieľ 2.2 Aktivizovať obyvateľov pre celkový rozvoj mikroregiónu</b>					
<i>ŠC 2.2.1 Podporovať rozvoj komunitného života</i>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vytvoriť databázu občianskych združení a mimovládnych organizácií v území</li> <li>• Vytvoriť platformu pre vzájomnú komunikáciu s tretím sektorom</li> <li>• Každoročne zorganizovať konferenciu OZ a MVO s cieľom prezentácie činnosti a zdieľania vzájomných informácií</li> <li>• Vytvoriť dotačný fond cielený na projekty riešiace celé územie MČK</li> <li>• Zorganizovať Festival MČK</li> <li>• Rozpracovať tému oceňovania aktívnych obyvateľov v rôznych oblastiach (kultúra, šport, vzdelávanie)</li> </ul>	Rok 2022	MČK spolu	Vlastné zdroje	OZ Obyvatelia Záujmové združenia komunity	
	Rok 2022		Rok 2023		Vlastné zdroje
	Rok 2023				
	Jún 2022 Rok 2023		Vlastné zdroje		
		Báhoň			
		Budmerice			
		Častá			
		Doľany			

## Príloha 6 Akčný plán

		Dubová		
		Jablonec		
		Píla		
		Štefanová		
		Vištuk		

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 2 – Aktívna komunita</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 2.2 Aktivizovať obyvateľov pre celkový rozvoj mikroregiónu</b>				
<i>ŠC 2.2.2 Budovať aktívnu spolupracujúcu spoločnosť</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spoločný obecný úrad (spoločné úradovne)</li> <li>• Vytvoriť platformu komunikáciu s verejnosťou (web MČK)</li> <li>• Spoločné pracovné stretnutie poslancov MČK (vzdelávanie, metodika spolupráca)</li> </ul>	Roky 2023-2024 Rok 2022 Rok 2023	MČK spolu	Externé zdroje Vlastné zdroje Vlastné zdroje	ZMOS
		Báhoň		
		Budmerice		
		Častá		
		Doľany		

## Príloha 6 Akčný plán

		Dubová		
		Jablonec		
		Píla		
		Štefanová		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• skvalitnenie elektronizácie verejných služieb</li> <li>• odborné personálne zabezpečenie miestnej samosprávy zriadením spoločných obecných úradov</li> </ul>	2021/2027  2021/2027	Vištuk		

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 3 – Lokálna ekonomika</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 3.1 Podporovať rozvoj lokálnej ekonomiky</b>				
<i>ŠC 3.1.1 Vytvárať podnetné prostredie pre lokálne podnikanie a lokálnu zamestnanosť</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vytvorenie databázy lokálnych podnikateľov</li> <li>• Hľadať spôsoby sieťovania lokálnych producentov</li> <li>• Hľadať obecné priestory, zdieľané priestory, zdieľané tech.zariadenie (tlačiareň,počít.technika) na podporu lokálneho podnikania a zamestnanosti</li> </ul>	Rok 2027 Rok 2024  Rok 2022	MČK spolu	Vlastné zdroje	Podnikatelia, odborníci z praxe, aktéri v území
		Báhoň		
		Budmerice		

## Príloha 6 Akčný plán

		Častá		
		Doľany		
		Dubová		
		Jablonec		
		Píla		
		Štefanová		
		Vištuk		

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 3 – Lokálna ekonomika</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 3.1 Podporovať rozvoj lokálnej ekonomiky</b>				
<i>ŠC 3.1. 2 Podporovať predaj lokálnych výrobkov a služieb</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vytvorenie databázy lokálnych producentov</li> <li>• Vytvárať podmienky pre ich sieťovanie</li> <li>• Vytvorenie (iniciovanie) regionálnej značky</li> <li>• Podpora lokálnych trhov</li> </ul>	Rok 2022 Rok 2023 Rok 2023 Rok 2023	MČK spolu	Vlastné zdroje	Lokálni producenti
		Báhoň		
		Budmerice		



## Príloha 6 Akčný plán

		Častá		
		Doľany		
		Dubová		
		Jablonec		
		Píla		
		Štefanová		
		Vištuk		

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 3 – Lokálna ekonomika</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 3.2 Rozvíjať cestovný ruch založený na princípoch destinačného manažmentu</b>				
<i>ŠC 3.2.1 Vytvoriť podmienky pre spoločnú propagáciu a podporu</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vytvoriť databázu aktérov CR v území</li> <li>Zintenzívniť spoluprácu s OOCR</li> <li>Vytvoriť podmienky na tvorbu produktov CR</li> <li>Vypracovať spoločnú marketingovú stratégiu</li> </ul>	Rok 2022 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2023-2024	MČK spolu		Aktéri CR v území OOCR MK
<ul style="list-style-type: none"> <li>Výstavba kultúrneho domu</li> </ul>		Báhoň		
		Budmerice		

## Príloha 6 Akčný plán

• Vybudovanie kultúrneho domu	2025	Častá		
		Dofany		
		Dubová		
		Jablonec		
		Píla		
		Štefanová		
		Vištuk		

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 3 – Lokálna ekonomika</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 3.2 Rozvíjať cestovný ruch založený na princípoch destinačného manažmentu</b>				
<i>ŠC 3.2.2 Identifikovať danosti a zvláštnosti územia a podporovať ich rozvoj</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spracovanie pasportu kultúrno-historického dedičstva v území s cieľom jeho obnovy a využitia.</li> <li>Identifikovanie prírodných lokalít z pohľadu ich využitia pre CR</li> <li>Rozpracovať Plán CR</li> </ul>	Roky 2022-2023  Rok 2022 Roky 2022-2023	MČK spolu	Vlastné zdroje Externé zdroje	MKSR (Hrad ČK), Odborníci z oblasti obnovy a ochrany pamiatok a ochrany

## Príloha 6 Akčný plán

				prírody Majitelia a správcovia kult.dedičstva BSK
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kostol-rekonštrukcia fasády</li> </ul>	2021/2022	Báhoň		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vybudovanie infraštruktúry pri archeologickom nálezisku</li> </ul>	2022/2027	Budmerice		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hrad Červený Kameň - oprava strechy</li> </ul>	2022/2023	Častá MKSR		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekonštrukcia Mestskej strážnej veže + otvorenie potoka</li> <li>Rekonštrukcia rod. domu Juraja Palkoviča a zriadenie pamätnej izby</li> <li>Rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok - kalvária, kostolík sv. Leonarda</li> </ul>	2025/2027 2025/2027 2022/2023	Doľany		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kostol sv. Jakuba - archeologický výskum, vizualizácia, vybudovanie spomienkového miesta</li> <li>Obecná múzejná expozícia (zakúpenie domčeka a inštalácia knižnice, pamätnej izby V. Šikulu a múzejnej expozície o histórii obce)</li> <li>Vinohradnícke vyhlídky (Dubová - v spolupráci s Eleskom 1x na vršku Sekerka a v lokalite Nad kostolom 1x s ukázkou výroby pravekých kamenných sekier)</li> <li>Legalizácia a rekonštrukcia Rozhľadne Kukla (vysporiadanie pozemkov)</li> <li>Literárny chodník Vincenta Šikulu</li> </ul>	2025/2026  2021/2027  2024  2023/2024 2024/2025	Dubová		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dofinancovanie vyhlídkovej veže</li> </ul>	2021/2022	Jablonec		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekonštrukcia altánku na Červenom Kameni</li> <li>Záchrana historickej huncokárskej usadlosti : „Panský dom“, oprava strachy a komplexná rekonštrukcia</li> <li>Projekt ZOO</li> <li>Vytvorenie atrakcie pre návštevníkov hradu Červený kameň z obce Píla , vo forme železného chodníka na skalnom masíve hradu Červený kameň. Niekoľko stoviek metrov dlhý chodník cez koruny stromov na skalách s odpočinkovými a vyhlídkovými plošinami, edukačnými a náučnými</li> </ul>	2022  2023  2030	Píla BSK		

## Príloha 6 Akčný plán

<ul style="list-style-type: none"> <li>prvkami a atraktívnym výstupom na hrad Červený kameň. Možnosť vytvorenia pracovných miest, spoplatnená atrakcia</li> <li>Vytvorenie záchytného parkoviska pre návštevníkov atrakcie Železná cesta na hrad, odpočinkové a sociálne zariadenie.</li> </ul>	2030			
		Štefanová		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprava miestnych kultúrnych pamiatok - kaplnka sv.Anny</li> </ul>	2022	Vištuk		

<b>AKČNÝ PLÁN</b>				
<b>Priorita 3 – Lokálna ekonomika</b>				
Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Hlavní partneri
<b>Strategický cieľ 3.2 Rozvíjať cestovný ruch založený na princípoch destinačného manažmentu</b>				
<b>ŠC 3.2.3 Rozšíriť a skvalitniť služby v CR</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vytvoriť podmienky pre rozvoj poskytovaných služieb v CR v území</li> <li>Vytvárať podmienky pre vznik a rozvoj produktov CR</li> <li>Spoločný koncept cyklotrás (cykloturistika a cyklodoprava)</li> <li>Koncept integrovanej dopravy a záchytných parkovísk ( prímestská doprava, železničná doprava turizmus)</li> </ul>	Roky 2023-2027 Roky 2023-2027 Rok 2022 Rok 2023 (po schválení projektu z MAS)	MČK spolu	Vlastné zdroje Vlastné zdroje	Podnikatelia v CR Aktéri v území
<ul style="list-style-type: none"> <li>vybudovanie cyklotrasy</li> <li>vybudovanie cyklotrasy</li> </ul>		Báhoň		

## Príloha 6 Akčný plán

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Turisticko-informačná kancelária - rekonštrukcia gazdovského dvora</li> </ul>	<p>2025 2025 2025 2025 2022</p>	Budmerice		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Vybudovanie turistickej informačnej kancelárie</li> </ul>	<p>2025/2026 2024/2025</p>	Častá		
		Doľany		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> </ul>	<p>2024</p>	Dubová		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• vybudovanie cyklotrasy</li> </ul>	<p>2021/2022 2022</p>	Jablonec		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizácia záchytných parkovacích plôch v obci</li> <li>• Príprava projektu pre cyklotrasu ponad obec</li> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> <li>• Prepojenie náučných chodníkov a vytvorenie náučného chodníka okolo celého Červeného kameňa, spojeného s cyklochodníkom</li> <li>• Označenie cyklotrás, najmä v lokalitách obory Biela skala II a II. s doplnkovými aktivitami</li> </ul>	<p>2023/2024 2023/2024  2023/2024  2022</p>	Píla		
		Štefanová		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybudovanie cyklotrasy</li> </ul>	<p>2023/2027</p>	Vištuk		